CV. ARRAYAN GROUP
KONTRUKSI & PENGADAAN BARANG

Situbondo,07 Juli 2026

Nomor Surat : 04/PPT/CV.AG/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas]
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin I

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan : Renovasi Gedung Laboratorium Keagamaan Uin Khas Jember
Kampus UIN KHAS Jember Jl. Mataram No.01 Mangli Jember

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselesaikannya tahapan pekerjaan pembangunan Renovasi Gedung Laboratorium Keagamaan Uin Khas Jember berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor: EP-01KS07N4FP2QXKH16SY1YKX8T0 tertanggal 25 Mei 2026, bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran Termin I atas pekerjaan tersebut.

- Adapun rincian pengajuan pembayaran adalah sebagai berikut:
- Nilai Kontrak Keseluruhan : Rp.6.826.312.852,- (Enam Miliyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Pembayaran Termin Sebelumnya : Rp.0,-
- Pengajuan Pembayaran Saat Ini : Rp.6.826.312.852,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)

Pembayaran tersebut mohon dapat ditransfer melalui rekening kami di bawah ini:

- Nama Bank : Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- No. Rekening : 0071[illegible]
- Atas Nama : ARRAYAN GROUP CV

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama surat ini turut kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. *Invoice* dan Kwitansi Asli
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
3. Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan
4. Foto dokumentasi progres pekerjaan

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar proses pembayaran ini dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV ARRAYAN GROUP

Ahmad Zarkasyi, S.E
Direktur

MILIK PPID UIN KHAS JEMBER 2026